# Réunion n°3

Etape 1 : Mi-Parcours

# Plan

Compte Rendu Choses faites Répartition taches a faire Mots de la fin

# Compte Rendu

- Personnes Présentes
- Points a l'ordre

Test

### Choses faites

UML

Plan de Tests

Langage Développement

# Répartition taches

- Cas d'Utilisation:
  - > SWA
  - > SWP
  - Serveur

- Diagramme Séquence
  - Ajout Blacklist

- Maquettes IHM
  - > SWA
  - > SWP



#### Mots de la fin

- A faire :
  - Diagrammes
  - Maquettes
- Prochaine Réunion :

**Lundi 25 Novembre** 

- Finaliser le CdC
- Choix IDE
- Anomalies
- Configurations
- Librairies

