Rapport Réunion GL n°x - date

Personnes Présentes

Tout le monde

Choses faites

UML: non fait

Plan de test : besoin de diagramme UML

Langage de développement : non fait entièrement, à terminer 18 au soir

Décision

contenu point n°1

Répartitions tâches

Cas d'utilisation à faire (SWA, SWP, Serveur)

Diagramme de séquence : ajout Blacklist

Arthur:

Cas d'utilisation Serveur

Vincent J.:

Cas d'utilisation SWA

Vincent B.:

> IHM : SWA & SWP

Salma:

Cas d'utilisation SWP

<u>Chaoli :</u>

Réflexion maquette

Zijian:

Réflexion maquette

Thomas:

Diagramme de séquence : Ajout de Blacklist

<u>Tout le monde :</u>

- Regarder le planning
- Réaction sur l'organisation (réunion, planning, diagramme)
 Bref retour sur TOUT

Prochaine réunion : lundi 25 novembre 2013

Pièces jointes : "GL - Reu 3 Slides.pdf", autre éventuels