# Réunion n°4

Etape 1 : Last Run

26/11/2013

## Plan

Point Dépôt Choses faites Répartition taches a faire Mots de la fin

# Point Dépôt

- Respecter les choses déjà faites
- Utilité du dropbox

### Choses faites

- Cas Utilisation
- Diagramme Séquence
- Classe UML

Maquette IHM

## Répartition taches

Plan de Tests

IDE

- Gestion
  - Conf.
  - Anomalies

Maquettes IHM

> SWA

> SWP



#### Mots de la fin

- A faire :
  - Diagrammes
  - Maquettes

Prochaine Réunion :

**Lundi 2 Décembre** 

- Finaliser le CdC
- Choix IDE
- Anomalies
- Configurations
- Librairies

